

AVANCEMENT DES CHANTIERS – Février 2007



Habitation	Ecuries de gauche	Ecuries de droite	Chapelle	Enceinte	Séchoir	Extérieur
						
Tombé du mur de séparation	Ouverture de la fenêtre bigéminée	Restauration de la grande fenêtre	<u>Reprise mur de gauche</u>	Fermeture du mur d'enceinte	Traitement du bois	Pose de la fosse septique
Pose de la poutre	Le toit	Déblaiement de la petite fenêtre	<u>Reprise de l'angle de gauche</u>	Restauration de la meurtrière de la cave	Traitement des tringleries	Recherche du niveau 0
Plomberie	Les huisseries	Reprise du faitage du mur	<u>Reprise de l'angle de droite</u>	Restauration de la meurtrière de la cuisine	Vérification du serrage de la charpente	Dégagement du mur de face originel
Electricité	Le plancher	Le toit	<u>Reprise du mur de face</u>	Stabilisation des remparts		Recherche des anciens murs
Le toit	L'électricité	Le plancher	<u>Arrachage du lierre</u>	Reconstruction du châtelet d'entrée		Recherche du vivier
La salle de bain		Les huisseries	<u>Reprise de la porte</u>			Curage des douves
La cuisine		L'électricité	<u>Reprise bord du toit</u>			
Aménagement des combles		Reprise de la voûte de la cave				
Destruction de l'ancien appenti						